»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich:
Europa inwestujaca w obszary wiejskie.”

Zatgcznik 1 do Zapytania ofertowego

Pelnienie obowigzkow pelnienie obowigzkow Inspektora Nadzoru Inwestorskiego podczas
realizacji inwestycji pn.:,,Budowa, rozbudowa sieci wodno — kanalizacyjnej wraz z
oczyszczalnia Sciekow w miejscowosci Wologoszcz, gmina Dobiegniew.”

Opis przedmiotu zaméwienia.
Opis przedmiotu zamowienia zawiera:
I Zadania i obowiazki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — wymagania szczegotowe.
Il. Zakres rzeczowy projektu ,,Budowa, rozbudowa sieci wodno — kanalizacyjnej wraz
z oczyszczalnig Sciekdw w miejscowosci Wologoszcz, gmina Dobiegniew.”

W przypadku zapisOw odnoszacych si¢ do przepisow prawa dotyczy to obowigzujacych na dzien
wszczecia postgpowania, w przypadki zmiany przepisOw w trakcie realizacji ustugi wykonawca
zobowigzany jest stosowac aktualnie obowigzujace przepisy prawa.

Zatagcznikiem do opisu przedmiotu zamowienia jest dokumentacja postepowania prowadzonego
(PFU oraz wszystkie wyjasnienia do SWZ) zadania dla ktorych swiadczona bedzie ustuga
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Dokumentacja ta dostepna jest na stronie internetowej zamawiajgcego pod linkiem
https://platformazakupowa.pl/transakcja/771331
a takze na stronie: https://bip.dobiegniew.pl

l. Zadania i obowigzki Wielobranzowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego —
wymagania szczegolowe.

A) Zadania i obowiazki obowiazujace przez caly czas trwania Umowy:

1 Prowadzenie pelnego Wielobranzowego kompletnego 1 profesjonalnego nadzoru
inwestorskiego nad catoscig realizacji inwestycji okre$lonej w opisie przedmiotu
zamoOwienia, tj. w zakresie technicznym, terminowym, finansowym 1 sprawozdawczym
nad robotami, w szczegdlnosci w zakresie zgodnym z wymaganiami Polskiego Prawa
Budowlanego 1 przepisow w tym zakresie obowigzujacych. Nadzér powinien by¢
prowadzony przez specjalistow branzowych posiadajacych odpowiednie uprawnienia
przewidziane przepisami prawa polskiego.

2. Uzgodnienia z Zamawiajacym 1 Wykonawca robot budowlanych na etapie
przygotowywania  projektu oraz  projektu  budowlanego i  wykonawczego
wielobranzowego, wraz z jego sprawdzeniem zgodno$ci z programem funkcjonalno —
uzytkowym dla przedmiotowej inwestycji.

3. Pelnienie wszystkich obowigzkéw Wielobranzowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
wynikajgcych z art. 25, 26, 27 ustawy Prawo budowlane.

4. Pelienie nadzoru inwestorskiego nad robotami zgodnie z pozwoleniem na budowg,

zgloszeniem na realizacj¢ rob6t budowlanych,

Organizacja i koordynacja prowadzonych robot.

Zarzadzanie techniczne i administracyjne w sposob nie powodujacy nieuzasadnionej
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10.

11

13

14.

16.

17.

18.
19,

21

przerwy w realizacji robot przez Wykonawcoéw 1 Podwykonawcow.

Weryfikacja i zaopiniowanie przygotowanych przez Wykonawce¢ harmonogramow
rzeczowo — finansowych.

Scista wspolpraca z Zamawiajacym i Wykonawca robot budowlanych oraz
reprezentowanie Zamawiajgcego na terenie budowy.

Wspolpraca z Zamawiajagcym w zakresie administrowana catym projektem:
przekazywanie informacji o stanie zaawansowanie rob6t pod wzgledem finansowym
i rzeczowym, informacji o zagrozeniach, konfliktach na budowie itp.

Zapewnienie prawidlowej i terminowej realizacji inwestycji, w tym zgodnie
z harmonogramem robot 1 ptatnosci poszczegdlnych elementow.

Kontrola techniczna robdt pod wzgledem zgodnosci z dokumentacja projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt, warunkami umowy,
obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego, aktualnymi na dzien wykonywania
robot oraz sztuka budowlang.

Systematyczne monitorowanie i dokumentowanie postgpow w realizacji poszczegdlnych
zadan zgodnie z dokumentacjg techniczng, dokumentami przetargowymi oraz przyjetym
harmonogramem. Informowanie Zamawiajacego o wszelkich kwestiach, ktére moga
zagraza¢ zakonczeniu realizacji inwestycji oraz zaproponowanie programow
naprawczych.

Koordynowanie i kontrole sprawowania nadzoru inwestorskiego dla poszczegdlnych
zadan, stwierdzanie koniecznos$ci pobytu projektanta na budowie oraz potwierdzanie
wykonania nadzoru autorskiego.

Identyfikowania wszgdzie tam gdzie jest to mozliwe ryzyka powstania potencjalnych
roszczen ze strony Wykonawcow robodt, stron trzecich i1 informowania o tym
Zamawiajacego z propozycjami sposobow zapobiegania tym roszczeniom.

Informowanie Zamawiajagcego o postgpach robot budowlanych 1 wszelkich
okolicznosciach, ktére moga mie¢ wpltyw na wydluzenie terminu i zmiang kosztow
realizacji catej inwestycji.

Sprawdzanie jakosci wykonywanych robot budowlanych przed ich wbudowaniem,
a w szczegoOlnosci zapobieganiu zastosowaniu urzadzen i wyrobow budowlanych
wadliwych, niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub nie spetniajacych
wymaganych parametréw technicznych.

Skuteczne egzekwowanie od Wykonawcy robdt budowlanych spelnienia wymagan
dotyczacych jakosci stosowanych materialow 1 wykonywanych robot.

Kontrola prawidtowosci zafakturowania wykonanych rob6t przez Wykonawce.
Monitorowanie postgpu robot pod wzgledem finansowym oraz rzeczowym
poszczegbdlnych zadan.

Zatwierdzanie Zamawiajacemu sporzadzonych przez Wykonawce robdt, dokumentow
ptatnosci.

Monitorowanie, sprawdzanie oraz wystgpowanie do Zamawiajacego z wnioskiem
dotyczacym uaktualniania harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robot
budowlanych.

22. Sprawdzanie 1 weryfikacja wykazdw robot wykonywanych czesciowo pod wzgledem

rzeczowym i finansowym.

23. Sprawdzenie kompletnosci oraz prawidlowosci dokumentdéw sporzadzonych przez

24,

Wykonawce w trakcie realizacji robot budowlanych (w tym rozliczen finansowych),
zgodnie z zapisami umowy Wykonawcy.

Analizowanie harmonograméw robdt poszczegdlnych zadan, wnioskowanie do
Wykonawcy robot o jego korekte badz zmiang¢ i przedktadanie Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia.

Analizowanie harmonogramoéw/planoéw naprawczych w przypadku wystgpienia opoznien
w rzeczowe] realizacji inwestycji i1 przedstawianie wlasnych propozycji w zakresie
technologii 1 organizacji robot, w celu dotrzymania wtasciwego (planowanego) terminu
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21.

8 B

zakonczenia robot.

Uzgadnianie z Zamawiajagcym wszelkich zmian dotyczacych wartosci i zakresu
nadzorowanych prac w formie pisemnej.

Uczestniczenie w uzupelnianiu 1 skladaniu informacji 1 dodatkowych wyjasnien
zwigzanych z realizacja Projektu do Instytucji Zarzadzajacej, w przypadku wystapienia
takiej potrzeby.

Opiniowanie wzajemnych roszczen Wykonawcy 1 Zamawiajacego.

Kompletowanie, weryfikowanie i przygotowywanie dokumentacji eksploatacyjnych dla
uzytkownika (instrukcje, itp.).

30. Uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzor Budowalny i inne organy

w
=

31.

uprawnione do kontroli oraz sprawdzenia realizacji ustalen i decyzji podjetych podczas
kontroli.

. Powiadamianie wlasciwych urzedow i zalatwianie niezb¢dnych formalnosci w przypadku

odkrycia wykopalisk.

Rozliczenie umowy w przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron.
Pelnieniu nadzoru w okresie gwarancji i rekojmi dla zrealizowanych robot budowlanych.
Wspieranie dziatan Zamawiajgcego poprzez:

e pilnowanie zgodno$ci wykonywanych robodt z zapisami zawartymi w umowie na
roboty budowlane;

e rzetelne informowanie — Inspektor Nadzoru powinien aktywnie wptywaé na
prawidlowe wykonanie zadan; powinien on przedktada¢ Zamawiajagcemu
wczesng analize zagrozen oraz wnioski,

e monitorowanie wymagan instytucji dofinansowujacej np. w kwestii
informacyjnej (tablice informacyjne, pamigtkowe, filmy/zdj¢cia w czasie
wykonywania robot),

¢ informowanie o wszystkich wystepujacych i przewidywanych problemach oraz
podejmowanych dziataniach naprawczych lub/i zapobiegawczych dla ich
przezwycigzenia;

e rozpatrywanie wnioskOw 1 roszczen osob trzecich oraz innych uczestnikéw
procesu budowlanego, jak rowniez dokonywanie oceny zasadnos$ci tych
roszczen;

e monitorowanie i kontrola zamierzonego w projekcie efektu ekologicznego;

. Wykonywania wszystkich innych czynnosci i zadan nie wymienionych w umowie na

ustugi, ktore beda konieczne do prawidtowej realizacji catego przedsigwzigcia zgodnie
z wymaganiami przepisami polskiego prawa w tym Prawa Zamowien Publicznych, Prawa
Budowlanego, procedurami Unii Europejskiej.

. Nie ustala si¢ liczby pobytow Wykonawcy na budowie, poniewaz przyjete obowigzki

Wykonawcy muszg zapewni¢ prawidlowy nadzor nad przebiegiem calego zamowienia, w
tym biezace potrzeby wynikajgce z warunkow realizacji robot. Nie mniej ustala si¢, ze na
wezwanie Zamawiajacego w sprawach nie cierpigcych zwtoki Wykonawca zobowigzany
jest do stawienia si¢ na terenie budowy w najblizszym dniu roboczym i
podjecia_czynnosci objetych umowa.

Od uczestnikow postgpowania oczekuje si¢ starannego zapoznania si¢ z opisem
przedmiotu zamoéwienia ( W tym SWZ ) oraz zdobycia wszelkich informacji, ktére moga
by¢ konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

B) Na etapie prowadzenia robot budowlanych:

1.
2.

Uczestnictwo w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji projektowej i Dziennika Budowy,
Uczestnictwo w przygotowaniu odpowiednich dokumentéw zgtoszeniowych do
wiasciwych organéw nadzoru budowlanego o zamiarze rozpoczecia robot budowlanych
Wykonawcy, stosownie do decyzji o pozwoleniu na budowg/zgloszeniu.

Informowanie Zamawiajagcego o wadach dokumentacji projektowej w trakcie
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

wykonywania kontraktow na roboty budowlane, w terminach umozliwiajagcych ich
usuni¢cie bez opdznienia w realizacji poszczegdlnych zadan na roboty budowlane.
Whnioskowanie w sprawie dokonania niezbednych zmian w dokumentacji projektowej oraz
przygotowywanie pisemnych wystgpien do projektantow, uzasadniajacego 1 opisujacego
wprowadzenie koniecznych zmian.

Biezace informowanie Zamawiajacego o realizacji robot poszczegélnych zadan, a
w cyklach kwartalnych zlozenie dla Zamawiajacego pisemnej informacji dotyczacej
realizacji poszczegllnych zadan inwestycyjnych, ze szczegdlnym uwzglgednieniem
przyjetego harmonogramu realizacji inwestycji oraz aktualnego opisu wykonanego
zakresu robot przez Wykonawce 1 poszczegdlnych Podwykonawcow, ze wskazaniem
procentowego zaawansowania rzeczowego 1 finansowego robot w odniesieniu do catosci
robot z uwzglednieniem formy nazewnictwo 1 podziat na elementy/odcinki robot) wg
harmonogramu rzeczowo-finansowego — w okresie sprawozdawczym i narastajaco od
poczatku realizacji inwestycji.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do bezzwlocznego przekazywania
wszelkich informacji i o$wiadczen istotnych dla prawidtowej realizacji przedmiotu
zamédwienia.

Przygotowywanie 1 sporzadzanie wszelkich informacji, dokumentow, raportow,
sprawozdan okresowych z realizacji poszczegdlnych zadan zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego.

Sprawdzanie i1 odbiér robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych (réwniez tych prowadzonych przez
dysponentéw sieci) potwierdzone Protokolem Odbioru oraz wpisem do Dziennika
Budowy.

Wnioskowania o wykonanie niezb¢dnych badan technicznych i ekspertyz.

Kontrolowanie 1 zatwierdzanie materiatow 1 prefabrykatow przewidzianych przez
Wykonawce do realizacji robot, co do zgodnosci z postanowieniami zamdwien na roboty
budowlane oraz dokumentacja projektowa dla poszczegdlnych zadan.

Nadzér nad realizacja kazdego z zadan na roboty budowlane, w celu zapewnienia
terminowego zakonczenia robot.

Monitorowanie zagrozen dla §rodowiska naturalnego wynikajacych z raportéw z oceny
oddziatywania na $rodowisko w zakresie sposobu prowadzenia robot.

Kontrola wykonania robdot i powiadamianie Wykonawcy oraz Zamawiajgcego
o wykrytych wadach i usterkach, a takze ustalanie zakresu 1 rodzaju rob6t niezbednych do
usuni¢cia powstatych wad i usterek, a nastepnie dokonanie wraz z Zamawiajagcym odbioru
usuni¢cia wad i usterek, sporzadzenie raportu usuni¢cia wad i usterek.

Informowanie Zamawiajagcego o wadach dokumentacji w trakcie wykonywania robot
budowlanych i zglaszanie niezwlocznie do Zamawiajacego.

Kontrola wszelkich wyltaczen 1 zabezpieczen wszelkich obiektow oraz kontrola
przygotowanych obejs¢ lub instalacji zastepczych, umozliwiajacych utrzymanie
wymaganych przez Zamawiajacego procesOw technologicznych, zapewnienie ciaglej
dostawy wody i odbioru $ciekow.

Uczestnictwo 1 nadzér w przeprowadzanych probach technologicznych, rozruchach
technologicznych, rozruchach urzadzen i wyposazenia oraz odbiorach technicznych
gwarantujgcych osiggnigcie zaktadanych efektow ekologicznych.

Koordynowanie wszystkich prac realizowanych przez Wykonawce robot w celu
zapewnienia cigglego i nieprzerwanego odbioru i oczyszczania $ciekow.

Sprawdzanie wszystkich certyfikatow, ubezpieczen, zabezpieczen, gwarancji, praw
wiasnos$ci itd., za ktore Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie z postanowieniami
umowy dla poszczegdlnych zadan.

Sprawdzanie zgodno$ci dostaw urzadzen i1 sprawdzenie kompletno$ci wymaganych
atestoOw, aprobat i gwarancji na te urzadzenia oraz ich swiadectw pochodzenia.
Wspolpraca z Zamawiajagcym w egzekwowaniu od Wykonawcy postanowien umowy na
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

roboty budowlane.

Egzekwowanie od Wykonawcy dokonania poprawek badZz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robot w przypadku, kiedy ich kontynuacja moze wywotaé
zagrozenia lub spowodowac niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem
na budowe.

Biezace rozstrzyganie problemow i watpliwosci natury technicznej we wszystkich
branzach dla poszczegélnych zadan przy udziale inspektoréw poszczegdlnych branz
powstalych w toku wykonywania robot.

Informowanie Zamawiajacego o wszystkich wystepujacych problemach oraz problemach
przewidywanych i podejmowanych dziataniach zapobiegawczych i/lub naprawczych dla
ich usunigcia

Koordynacja robot budowlanych, w tym wtasciwe zharmonizowanie prac, w szczegolnosci
Z organami organizacji, instytucjami, podmiotami prawnymi, osobami fizycznymi i innymi
uczestnikami procesu budowlanego.

Koordynacja robot budowlanych wszystkich zadan w taki sposob, by nie zaktoci¢ pracy
istniejgcych sieci 1 instalacji (oczyszczalni §ciekow).

Udzielanie pomocy Wykonawcy robot budowlanych w zakresie uzyskiwania wszelkich
niezbednych dokumentéw 1 pozwolen, w szczego6lnosci poprzez weryfikacje
przygotowywanych przez Wykonawcoéw dokumentow i wnioskow administracyjnych oraz
sprawdzanie ich kompletnosci.

Udzielanie Wykonawcy Rob6t wszelkich dostepnych informacji 1 wyjasnien dotyczacych
prowadzonych robot.

Doprowadzanie w miar¢ potrzeby do polubownego rozwigzywania sporow pomiedzy
Zamawiajagcym a Wykonawcg umowy na roboty budowlane.

Udziat w rozpatrywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich wyniktych
podczas realizacji umowy na Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

a w razie potrzeby udzial w procedurze spornej tj. doradztwo, wydawanie ekspertyz
technicznych, opiniowanie dokumentow, udziat w spotkaniach zwigzanych z procedura
sporna.

Branie udziatlu w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich przy
realizacji poszczegdlnych zadan.

Egzekwowanie zabezpieczenia przez Wykonawce terenu budowy w przypadku
wypowiedzenia/rozwigzania ktoregokolwiek =z kontraktow na roboty budowlane
poszczegblnych zadan.

Nadzor nad wszystkimi prébami przy rozruchu oczyszczalni $ciekow. Sprawdzenie
1 akceptacja wynikow wszystkich prob i1 rozruchow oczyszczalni $ciekow, przy oddaniu
obiektow do eksploatacji po ich weryfikacji 1 uzgodnieniu z Zamawiajacym.
Egzekwowanie od Wykonawcy dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi
wymaganymi rysunkami roboczymi 1 warsztatowymi w ilosci 1 formie wskazanej
w kontraktach na roboty budowlane.

Zawieszenie robot w przypadku gdyby ich kontynuacja mogla wywota¢ zagrozenie zycia
lub zdrowia ludzi badZ spowodowac znaczne straty materialne.

Rozliczenie kontraktow na roboty budowlane w przypadku rozwigzania/wypowiedzenia
ktoregokolwiek z nich.

Wspoélpraca z Zamawiajacym w codziennym zarzadzaniu kontraktami od strony
finansowej w szczegdlnosci poprzez przygotowanie finansowych i rzeczowych
wskaznikéw postepu robot stuzacych do monitorowania oraz sporzadzania niezbednych
dokumentéw finansowych.

Organizowanie 1 prowadzenie narad technicznych dotyczacych postgpu prac,
problemowych i innych spotkan, ktére beda prowadzone w razie potrzeby, oraz
przygotowywanie notatek 1 raportoéw, w celu umozliwienia podejmowania decyzji
o kazdym zagadnieniu, ktére wpltywa na postep robdt dla poszczegdlnych zadan.
W spotkaniach tych powinny uczestniczy¢ wszystkie strony zaangazowane
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38.
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40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54,
55.

w poszczegblne zadania.

Udziat w spotkaniach koordynacyjnych z Zamawiajacym w dni robocze w godz. od 7:30
do 15.30.

Scistej, biezacej wspolpracy z Projektantami dla poszczegdlnych zadan w zakresie
sprawowanego nadzoru autorskiego w zakresie przyjetych rozwigzan w projektach oraz
rozwigzan alternatywnych oraz powiadamiania Zamawiajacego i Projektanta w kazdym
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek btgddéw, opuszczen, niejasno$ci, sprzecznosci,
niestosownosci oraz innych wad w dokumentacjach projektowych.

Pisemne opiniowanie propozycji zmian technologii wykonania oraz zmian materiatlowych
proponowanych przez Wykonawce 1 Zamawiajacego.

Kompletowanie i kontrolowanie wszelkich dokumentow wymaganych od Wykonawcy
niezbednych do odbioru.

Sprawdzenie dokumentéw przed odbiorowych sporzadzonych przez Wykonawcow robot
poszczegolnych zadan w zakresie sprawowanego nadzoru inwestorskiego.

Zapobieganie zdarzeniom mogacym prowadzi¢ do powstania roszczen Wykonawcy
w stosunku do Zamawiajacego.

Dokonywanie odbiorow cze$ciowych oraz odbioru koncowego.

Wydawanie polecen kierownikowi budowy dotyczacych usuni¢cia nieprawidtowosci lub
zagrozen, ktére skutkowaé moglyby zagrozeniem bezpieczenstwa lub spowodowad
niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem czy pozwoleniem na budowe,

Wydawanie polecen Wykonawcy poszczegolnych zadan do wykonania robét lub podjecia
niezbednych przedsiewziec jakie moga by¢ konieczne, aby uniknaé lub zmniejszy¢ ryzyk
w przypadku jakiejkolwiek awarii majacej wplyw na bezpieczenstwo zycia lub
przylegajacego majatku oraz powiadamianie o tym Zamawiajgcego.

Wydawanie Wykonawcy robdt polecen potwierdzonych wpisem w Dzienniku Budowy
dotyczacych m.in. usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob, inspekcji
lub badan, takze wymagajacych odkrycia robdt lub elementow zakrytych oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych.

Kontrolowania prawidlowego prowadzenia Dziennika Budowy i prawidlowego
gromadzenia dziennikéw laboratoryjnych, atestOw materiatlow, orzeczen o jakoS$ci
materiatéw, receptur roboczych, kontrolnych wynikow badan i innych dokumentow
niezbednych do odbioru robét.

Uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzoér Budowlany i inne organy
uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustalen i decyzji podjetych podczas
tych kontroli.

Udzielanie regularnych konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiajacemu, czynnego
uczestniczenia we wszelkich kontrolach jakim zostanie poddany Zamawiajacy w obszarze
realizacji projektu oraz udzielanie wyjasnien.

Sporzadzenie protokotdow koniecznosci 1 negocjacji do robot dodatkowych (roboty
dodatkowe wymagaja zgody Zamawiajacego).

Sprawdzanie 1 akceptacja faktur wystawianych przez Wykonawcow robot budowlanych
do zaptaty przez Zamawiajacego wraz z niezbednymi zalacznikami oraz dokonywanie
wszelkich niezbednych opisow, prowadzenie zestawienia faktur z podziatem na koszty
kwalifikowane i niekwalifikowane.

Zglaszania do Zamawiajagcego konieczno$¢ powiadamiania wlasciwych urzedoéw
w przypadku odkrycia wykopalisk.

Whnioskowanie o przesuni¢cie planowanego terminu zakonczenia robot w uzasadnionych
przypadkach.

Prawidtowe przechowywanie wszystkich dokumentow budowy.

Udziatu w przekazaniu wykonanych robdt wraz z wymagang dokumentacja
poszczegdlnym zarzadcom sieci nie zwigzanych z infrastrukturg wodno-kanalizacyjng
(m.in. energetycznej, telekomunikacyjnej) na warunkach okre§lonych przez nich
w trakcie uzgadniania dokumentacji.



56.
57.

58.

59.

Nadzor nad montazem i utrzymaniem w nalezytym stanie tablic informacyjnych.
Sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, jej zatwierdzenie i dostarczenie do
Zamawiajacego w formie ustalonej z Zamawiajacym dla poszczegdlnych zadan.

Obstuga dokumentacyjna komisji odbiorowych, w tym sporzadzanie dokumentacji
z odbioru robot budowlanych.

Wspodlpraca z Wykonawcag robot w przygotowywaniu dokumentoéw o zakonczeniu
realizacji do Nadzoru Budowlanego.

C) W okresie po wykonaniu robét budowlanych i zglaszania wad:

1

o1k~ w

1

Przygotowania do odbioru cze$ciowego 1 koncowego robot, sprawdzenie kompletnosci
1 prawidlowosci przedtozonych przez Wykonawcodw robdt dokumentéw wymaganych do
odbioru dla poszczegolnych zadan.

Sprawdzanie 1 zatwierdzanie przygotowanych przez Wykonawce kompletnych
dokumentacji powykonawczych.

Poswiadczenie terminu zakonczenia robot.

Uczestnictwo wraz z Zamawiajagcym w odbiorze koncowym.

Uczestnictwo podczas postepowan prowadzonych przez organy nadzoru budowlanego
oraz inne instytucje np. zwigzanych z oddaniem obiektow lub jego czesci do
uzytkowania.

Wspieranie Zamawiajgcego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych roszczen

1 sporow.

Uczestniczenie, jezeli bedzie to niezbedne w dziataniach Zamawiajacego w okresie
gwarancji 1 rekojmi na roboty budowlane i w okresie trwalosci projektu dofinansowanego
ze $rodkéw Unii Europejskiej w ramach udzielonej przez Wykonawce gwarancji
i rekojmi za wady na prace wykonane na podstawie niniejszej UMOWY.

LOGISTYKA - PERSONEL I BIURO INSPEKTORA NADZORU

INWESTORSKIEGO

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest zagwarantowa¢ w trakcie
realizacji robot poszczegélnych zadan obecnos¢ w miejscu realizacji kontraktu
niezbednych w czasie realizacji wymienionych w ofercie osob, przy czym w sytuacjach
wyjatkowego natezenia robdt i wynikajacych z nich koniecznos$ci ich obstugi oraz w
sytuacji awarii, katastrofy budowlanej lub innego zagrozenia — Personel Inspektora
Nadzoru bgdzie zobowigzany pracowac stosownie do zaistniatych okolicznosci.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powinien by¢ traktowany jako minimalne wymagania
Zamawiajgcego 1 nie wyczerpuje calosci Personelu niezbednego dla rzetelnego
wypetnienia obowigzkow Inspektora.

Ewentualne wydatki zwigzane 2z zapewnieniem zaplecza Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego (zaplecze biurowe, sprzet i wyposazenie konieczne do realizacji jego zadan
wynikajacych z kontraktu, np. biura, samochody, komputery, telefony komorkowe, koszty
personelu i zakwaterowania tego personelu, itp.) powinny by¢ wliczone w ceng oferty.
Oczekuje si¢ pelnej dyspozycyjnosci Personelu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
wobec Zamawiajacego, poprzez pozostawanie w statym  kontakcie z
Zamawiajgcym, uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiajacego i Wykonawce
spotkaniach itp., w takich ramach czasowych, tj. dniach i godzinach, w jakich realizowana
jest Umowa.

Czas pracy personelu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego winien zosta¢ dostosowany do
czasu pracy Wykonawcy Robot. Zamawiajagcy wymaga takze zorganizowania statej
dostepnosci do Inspektora.

Zamawiajacy nie wymaga, aby Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zatozyt i utrzymywat
przez caty czas trwania Umowy biuro gtowne w gminie Dobiegniew.




I1. Gwarancja i rekojmia wykonawcy
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na prace wykonane na podstawie niniejszej
umowy (czynnos$ci i dzieta) na okres do uptywu okresu gwarancji i rekojmi udzielonej przez
Wykonawce robot budowlanych liczac od daty koncowego rozliczenia. Jezeli w okresie
gwarancji ujawnig si¢ wady fizyczne i/lub prawne wykonanych prac, Wykonawca niezwtocznie
je usunie lub na zadania Zamawiajgcego, calos¢ lub cze¢s¢ prac wykona ponownie.
Okres rekojmi dla Wykonawcy nadzoru inwestorskiego ustala si¢ na 12 miesigcy liczone od daty
uplywu okresu gwarancji 1 rekojmi jaki zostal wyznaczony Wykonawcy robot.

I11. Zakres rzeczowy umowy na roboty budowlane dla projektu ,,Budowa, rozbudowa sieci
wodno — kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnig Sciekow w miejscowosci Wologoszcz, gmina
Dobiegniew.”

1 Przedmiotem zaméwienia z wykonawca robdét jest opracowanie dokumentacji
projektowej i wykonanie rob6t budowlanych w formule ,,zaprojektuj i wybudu;” ww.
przedsiewzigcia.

2. Zalozenia do projektowania okre§lone zostalty w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym
bedacym zatgcznikiem do SWZ dla ww. zadania i obejmuja wykonanie m in.:

a) sieci kanalizacji sanitarnej niezbednej do odbioru Sciekow,

b) kanatdéw kanalizacji grawitacyjnej na obszarze objetym realizacjg robot;

c) budowg przejazdowych przepompowni Sciekodw (2szt.) w m. Wotogoszcz,

d) wykonanie rurociggdéw cisnieniowych,

e) budowg biologicznej oczyszczalni $cickow w m. Wotogoszcz,

f) budowe wylotu brzegowego w celu odprowadzenia $ciekow,

g) rozbudowe istniejacej sieci wodociggowej i uzbrojenie jej w hydrant przeciwpozarowy
nadziemny.

W powyzszym zakresie na przedmiot zamowienia sklada sie:

1) opracowanie bilansu $ciekéw wraz z projektowanym schematem uktadu sieci i obiektow
oraz obliczeniami hydraulicznymi,

2) dokumentacja geologiczna,

3) mapa do celow projektowych,

4) opracowanie dokumentacji projektowej niezbednej dla wykonania robot,

5) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego po przekazaniu pelnomocnictwa wymaganych
prawem decyzji, uzgodnien 1 opinii dla dokumentacji, w tym m.in.:

- decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
- decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- pozwolenie wodnoprawne (jezeli bedzie wymagane),
- decyzji zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielajacej pozwolenia na budowe (wytacznie),

6) wykonanie robot budowlanych w oparciu o sporzadzone projekty i dokumenty stanowigce
Kontrakt, w tym odtworzenie istniejacych drog i przywrdcenie terenu do stanu sprzed
rozpoczgcia Kontraktu (lub w szczegdlnym wypadku w innym zakresie),

7) wykonanie proéb koncowych obiektoéw i sieci zrealizowanych w ramach Kontraktu,

8) wykonanie prob koncowych i uzyskanie dokumentéow koniecznych do uzytkowania sieci

kanalizacyjnej,

9) pelnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg zaprojektowanego zadania

10) przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca dokona potwierdzenia badz
weryfikacji danych wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiajacego
I w uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantowaé osiagnigcie wymagan
zawartych w PFU.

11)Dla uzupelnienia i uszczegoélowienia projektu budowlanego w zakresie i stopniu
doktadno$ci niezbednym dla realizacji robot budowlanych 1 sporzadzenia innych
opracowan prawem wymaganych, Wykonawca opracuje projekt wykonawczy, ktory
zaro6wno jak i projekt budowlany podlega zaopiniowaniu przez Zamawiajgcego .
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Do obowiazkéw wykonawcy bedzie nalezato przede wszystkim:

1) po podpisaniu umowy opracowanie harmonogramu realizacji przedmiotu zamoéwienia — W
uzgodnieniu z zamawiajagcym ( w terminie 21 dni) z wyszczegolnieniem kamieni
milowych dla czesci projektowej oraz czgsci wykonawczej,

2) jako, ze inwestycja bedzie realizowana w formule ,,zaprojektuj — wybuduj” tym samym do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie dokumentacji projektowej (zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego - Dz.
U. z 2021 poz. 2454), tj. petno branzowy projekt budowlany na podstawie zatozen i
rozwigzan zawartych w PFU stanowigcym zatacznik nr 10 do SWZ.

3) przed zlozeniem dokumentacji do organu architektonicznego, celem uzyskania
pozwolenia na budowe, uzyskania akceptacji Zamawiajacego dla sporzadzonej
dokumentacji projektowej;

4) przed rozpoczeciem robot budowlanych dostarczenie Zamawiajgcemu zatwierdzonej przez
organ architektoniczno-budowlany dokumentacji projektowej,

5) przeniesienie autorskich praw majatkowych zwigzanych z wykonaniem umowy,

6) wszystkie parametry techniczne, informacje o zastosowanych materiatach winny, przed
sporzadzeniem projektu budowlanego, uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajacego;

7) wykonanie projektow technicznych w zakresie wymaganym ustawg Prawo budowlane.

8) Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot,

9) Opracowanie kosztorysu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdt budowlanych okre§lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

(UWAGA! Kosztorys ofertowy musi by¢ sporzadzony w uzgodnieniu z Zamawiajagcym wg
pozycji Zestawienia rzeczowo — finansowego operacji - w uktadzie elementow scalonych,
ktore jest zatgcznikiem do umowy o dofinansowanie inwestycji).

10) zrealizowanie wszelkich robdot budowlanych niezbg¢dnych do wykonania przedmiotu
zamodwienia, wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie- jezeli jest wymagane;

11) przygotowanie rozliczenia czgsciowego i koncowego robot;

12) sporzadzenie i przekazanie dokumentacji powykonawczej;

13) przedstawienie do akceptacji wymaganych atestow, deklaracji zgodnosci dla
wbudowanych materiatow, przedstawianie wymaganych wynikéw badan, pomiarow,

14) zapewnienie biezacej obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne,

15) zapewnienie dozoru, a takze wlasciwych warunkoéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

16) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwanie na biezaco zbednych materiatow, odpadow 1 $mieci,

17)po zakonczeniu robdt doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego Iub
uporzadkowanie.

Termin wykonania przedmiotu zamowienia
Termin wykonania cato$ci przedmiotu umowy wynosi:
- 13 miesiecy od podpisania umowy.



